

DIRECCIÓN: Coordinación de Control Interno

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIENENSA 2023										SEGUIMIENTO											
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INDICATORIA ESTRATÉGICA	PONERACIÓN CADA PROYECTO	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Punt.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTUAN	PRESUPUESTO ASIGNADO (S)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)	
																		INICIO	FINAL		INICIO	FINAL		INICIO	FINAL

PERPECTIVA

GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuras de actuar coordinadas con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen Gobierno	Actualización del mapa de riesgos	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%											7%		7%		25%			A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos, ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en los manuales de riesgo identificados.						
							Sozializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%															20%		20%		20%			A la fecha se plasma una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de Riesgos de acuerdo con las guías de la función pública. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.		
							Realizar seguimiento según lo establecido en la política de gestión de riesgos	20%	Procedimiento de riesgos de procesos actualizados y medidas de acuerdo a la política de gestión de riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con el respectivo seguimiento	Carlos Ariano Betancur Casaró	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre							20%		20%		20%			Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la no materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área, suministra las evidencias de todas las acciones que se venían trabajando en pro de mitigar estos.	
							Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos de los procesos	20%																20%		20%		20%			con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializan.	
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del proceso	20%																20%		20%		20%			Se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.	
								10%																0.05		0.05		0.05				

GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Incrementar la eficiencia de los procesos	Modernización de gestión Documental	5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIGO		Actualizar la caracterización del proceso	20%											20%		20%		20%			A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.					
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%															20%		20%		20%			A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	
							Actualizar los formatos del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación del para la entidad	% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados	Carlos Ariano Betancur Casaró	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre							20%		20%		20%			A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%																20%		20%		20%			A la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos.
							Evaluar los indicadores del proceso	20%																20%		20%		20%			Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores.
								10%																0%		0%		0%			

GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Incrementar la eficiencia de los procesos	Plan general de auditorías Seguimiento a planes de mejoramiento.	40%	Plan Anual de Auditorías	Apoyar y asesorar a la entidad en minimizar los riesgos y garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en los normos y los planes establecidos.	1. Formular Plan Anual de Auditorías basados en riesgos	10%	Plan anual de auditorías	1	Plan anual de auditorías								10%		0%		0%			No aplica							
							2. Aprobación del Plan Anual de Auditorías	5%	Plan anual de auditorías aprobado	1	Plan anual de auditorías aprobado												5%		0%		0%		0%	No aplica			
							3. Ejecutar Plan Anual de Auditorías	85%	Auditorías ejecutadas	4	número de auditorías ejecutadas/número de auditorías programadas	Carlos Ariano Betancur Casaró	Todos los procesos	0	0	febrero	diciembre						6%		36%		0%		0%	0%	Se dio apertura de la "Auditoría al Decanato Estratégico de Metroplus S.A." y se presentó informe final de la "Auditoría al Decanato Estratégico de Metroplus S.A."		
								100%																0%		0%		0%		0%	0%	Se dio apertura e inicio de la "Auditoría a los contratos de Onda N° 86 de 2022 y de Interventoría N° 87 de 2022 ejecutados en el municipio de Envigado"	
								70%																3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno 1er semestre 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.
																								3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.
																								3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2023. Publicado en la página web de la entidad.
																								3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 1er cuatrimestre de 2023. Publicado en la página web de la entidad.
																								3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de Auditoría en el gasto correspondiente al 4° Trimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.
																								3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de Auditoría en el gasto correspondiente al 1er Trimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Incrementar la eficiencia de los procesos	Dar cumplimiento a los requerimientos de ley frente a los informes que se deben presentar	45%	Informes de Ley y otros trabajos	Elaboración y presentación de informes de ley y de otros trabajos	Informe Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno	2	número de informes ejecutados/número de informes programados									3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno 1er semestre 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.						
							Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	3	número de informes ejecutados/número de informes programados														3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.			
							Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2023. Publicado en la página web de la entidad.		
							Informe de Auditoría en el Gasto	4	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el informe de Auditoría en el gasto correspondiente al 4° Trimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.		
							Informe sobre las PGRSD	2	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó Informe sobre las PGRSD segundo semestre de 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.
							Informe Control Interno Contable	1	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el Informe de Control Interno Contable, el cual se presentó a través del aplicativo Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP de la entidad, verificado con calificación favorable, generado el 27 de febrero de 2023.
							Informe SIGEP	1	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	No aplica
							Registro de Informe de Software Legal - derechos de autor	1	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó el Informe Registro del software legal de derechos de autor 2023, el cual se presentó a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se realizó confirmación de presentación con fecha del 1 de marzo de 2023.
							Informe de seguimiento a las funciones del Comité Conciliación - verificación de acciones de ejecución	1	número de informes ejecutados/número de informes programados															3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	Se realizó Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de conciliación correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.
																								3.9%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%	No se hizo



SECCION: Direccion Juridica

Main table with columns: AREA OPERATIVA, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, RESULTADO CADA PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCION, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESO DE INTERACCION, PRESUPUESTO ASIGNADO (I), PRESUPUESTO EJECUTADO (I), TEMPO DE EJECUCION, % AVANCE, SEGUIMIENTO 1º TRIMESTRE (ENE-MAR), SEGUIMIENTO 2º TRIMESTRE (ABR-JUN), SEGUIMIENTO 3º TRIMESTRE (JUL-SEP).



DIRECCION: Dirección de Infraestructura

PLAN ESTRATEGICO 2022-2023				VISIÓN 2032														SEGUIMIENTO								
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATEGICO	OBJETIVO	INDICATOR ESTRATEGICO	PONDERACION CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Ponder.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACION DEL INDICADOR	LIDER RESPONSABLE	PROCESOS DE INTERACCION	PRESUPUESTO ADOPTADO (B)	PRESUPUESTO EJECUTADO (B)	TIEMPO DE EJECUCION		% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)			
																INICIO	FINAL									
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenga.	Plan red de expansión y crecimiento del sistema.	4%	Plan de expansión Sistema (Comercios y Equipamiento)	Evaluar y estudiar posibles acciones para la expansión y crecimiento del sistema del comercio de los puntos críticos de CLT y conexiones.	Análisis de Potenciales alternativas de expansión de CLT y para expansión del sistema de Manizales	100%	Presentaciones Museo Mayor céntrico Documento de formalización	1	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Comunicaciones					25%	Se ha venido trabajando en los proyectos nuevos gestionados por la Gerencia de la Entidad. Se anexa presentación 2023-02-03 Audiencia Pública de la Comisión Vía la Cámara de Representantes del Congreso de la República.	25%	Se presentan proyectos a Comité Japonés en las instalaciones de la Empresa Metro	25%	Se presentan proyectos a la Mesa de Movilidad Sostenible			
				4%	Modelo de integración con movilidad humana	Analizar nuevos proyectos de movilidad humana	Evaluación posibles proyectos de integración	25%	Proyecto de redes camineras	1	comentarios/ solicitudes/ comentarios/ propuestas	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo			
				1%	Modelo financiero que optimice costos en la operación	Recopilación y análisis de la estructura de costos de la operación del sistema en el Municipio de Medellín	Recopilación de información	25%	Informe del Asesor	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte								0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	
				1%	Servicios de consultoría y asesoría (Infraestructura, equipamiento, operación, movilidad sostenible, gestión ambiental, etc.)	Chequear servicios de consultoría y asesoría de acuerdo a la experiencia de Metroplús S.A. en diferentes proyectos de movilidad	Comercio de compra de servicios estratégicos	50%	Mesa de Chequeo	1	N/A	Gerencia, Dirección de Transporte, comunicaciones y gestión social y ambiental									0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	NA	NA	Modelo financiero que optimice costos en la operación	2%	Modelo financiero que optimice costos en la operación	Recopilación y análisis de la estructura de costos de la operación del sistema en el Municipio de Medellín	Recopilación de información	25%	Informe del Asesor	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte						0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo			
				1%	Servicios de consultoría y asesoría (Infraestructura, equipamiento, operación, movilidad sostenible, gestión ambiental, etc.)	Chequear servicios de consultoría y asesoría de acuerdo a la experiencia de Metroplús S.A. en diferentes proyectos de movilidad	Comercio de compra de servicios estratégicos	50%	Mesa de Chequeo	1	N/A	Gerencia, Dirección de Transporte, comunicaciones y gestión social y ambiental								0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	
				3%	Implementación metodología BIM (Banco de proyectos)	Establecer los procesos y procedimientos necesarios para la organización de la estructura de proyectos de la entidad mediante la implementación de metodología BIM	Organización estructura para la implementación del BIM	100%	Informe Asesoría	20%	Pago de la capacitación	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte							0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo
				4%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	Diseño de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	Diagrama de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	20%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	100%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					10%	Presentación de alternativas de reactivación del CI 400080489 de 2020 a los comités (ver anexo)	0%	Se firma la modificación No. 4 que revisa el CI hasta el 17 de diciembre de 2023	0%		
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenga.	Plan red de expansión y crecimiento del sistema.	30%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	Diseño de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	Diagrama de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	20%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo			
				20%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	Diseño de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	Diagrama de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	20%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					10%	Presentación de alternativas de reactivación del CI 400080489 de 2020 a los comités (ver anexo)	0%	Se firma la modificación No. 4 que revisa el CI hasta el 17 de diciembre de 2023	0%		
				20%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	Diseño de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	Diagrama de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	20%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	
				20%	Diagrama del CLT - Tercera Fase	Diseño de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	Diagrama de un cartón logotipo del sistema de transporte en los que intervenga.	20%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	100%	Diagrama finalizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	0%	No se han actividades en este periodo	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	NA	Fomentar la gestión de proyectos.	Modelo de gestión integral de estudios y diseños	2%	Comité Interno (Comercios, Dirección, Contratación, Operativo, De emergencia, etc.)	Participación en las diferentes Comités de la entidad.	Asistencia a los comités y atención de requerimientos que surgen de estos	100%	Actos de reunión	100%	N/A	Dirección de Transporte							25%	Se ha participado de los diferentes reuniones agendas	25%	Se ha participado de los diferentes reuniones agendas	25%	Se ha participado de los diferentes reuniones agendas		
				1%	Atención PQR	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Respuestas de PQR	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Dirección de Transporte						25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	
				1%	Atención PQR	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Respuestas de PQR	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Dirección de Transporte							25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte
				1%	Atención PQR	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Respuestas de PQR	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Atención y respuesta a las PQR delegadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	Dirección de Transporte							25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQR delegadas a la Dirección de Transporte



FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO. AÑO 2023	
DIRECCION:	Gestión Social

PLAN ESTRATEGICO 2022-2023				VIENAMA 2023										SEGUIMIENTO																						
PROSPECTIVA	TEMA ESTRATEGICO	OBJETIVO	INDICATIVA ESTRATEGICA	POSICIONAMIENTO CADA PROYECTO	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% POND.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACION DEL INDICADOR	LIDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTUAN	PRESUPUESTO ASIGNADO (R)	PRESUPUESTO EJECUTADO (R)	TIEMPO DE EJECUCION	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)														
				% PROSPECTIVA											INDICIO	FINAL																				
GESTION ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Actualización del mapa de riesgos	Actualización del mapa de riesgos	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%					Jesica Larau/ Alejandra Cabivó	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgos de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.												
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%												20%	El inicio de la vigencia se realiza la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestion	20%	A la fecha se continúa con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializado con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de Riesgos de acuerdo con los gases de la función pública. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.											
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%	Procedimiento de riesgos de procesos actualizados y medidas de acuerdo a la política de gestión del riesgo	20%	% cumplimiento de la política y # de riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento									20%	Se realiza, seguimiento, valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metrópolis, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunos de mejora y seguimientos constantes que eviten la materialización de estos. Al mismo tiempo de monitoreo, cada área, sumará las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la no materialización de los mismos. Al mismo tiempo de monitoreo, cada área, sumará las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la no materialización de los mismos. Al mismo tiempo de monitoreo, cada área, sumará las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.										
							Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso	20%													20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgos de los procesos que se gestionaran en la vigencia, y se realizan ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.										
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del proceso	20%													20%	Se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los procesos.										
											100%											2%														
							Gestión Social	Sello Corporativo	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buenas	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buenas	5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de BDO								Actualizar la caracterización del proceso	20%					Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.
																				Actualizar los procedimientos e instructivos	20%											20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	
																				Actualizar los formatos del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación al día para la entidad	100% de actualización del proceso y de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados								20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realiza la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	
																				Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%											20%	A la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos	20%	A la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos	
Evaluar los indicadores del proceso	20%												20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores																				
				100%											2%																					
Balance Social	Confiabilidad de los grupos de interés	Mejorar la confianza de los grupos de interés en METROPOLIS S.A. / CONTRIBUYA a la movilidad económica, social y ambiental del territorio.	Implementación del Manual de Gestión Social	90%	Actualización e Implementación del Manual de Gestión Social	Generar y conservar la confianza de los grupos de interés en Metrópolis	Realizar las reuniones informativas de los proyectos en ejecución (inicio, avance, finalización)	20%	#de reuniones realizadas/reuniones previstas				Dirección de Infraestructura, Coordinación de Comunicaciones	50	50	enero	diciembre	2,5%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad	5%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad	5%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad													
							Habilitar diferentes canales de atención para la comunidad	10%	#de canales de atención habilitados/ #de canales de atención previstos									5%	En los tres proyectos que tenemos vigentes se contó con un Punto de Atención a la Ciudadanía, con su respectiva línea telefónica y correo electrónico como apoyo para un mejor servicio.	5%	En los tres proyectos que tenemos vigentes se contó con un Punto de Atención a la Ciudadanía, con su respectiva línea telefónica y correo electrónico como apoyo para un mejor servicio.															
							Levantar las actas de vecindad y entorno para las actividades constructivas que se requieran	10%	#de actas de vecindad previstas/ #de actas de vecindad levantadas									2,5%	En el trimestre no se adjuntan actas de vecindad diferentes a las ya reportadas en el primer trimestre del año.	2,5%	En el trimestre no se adjuntan actas de vecindad diferentes a las ya reportadas en el primer trimestre del año.															
							Mejorar la confianza de los grupos de interés en METROPOLIS S.A. / CONTRIBUYA a la movilidad económica, social y ambiental del territorio.	10%	Cumplimiento de las estrategias del Manual de Gestión Social: reuniones, talleres, puntos de atención, actas de vecindad, persona capacitada, PGRS evidencias, entre otros)	% de cumplimiento del Manual de Gestión Social	#de personal capacitado/persona personal contrastada								10%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes capacitaciones con el personal	10%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes capacitaciones con el personal														
				100%											2%																					



DIRECCION: XXXXXX

PLAN ESTRATEGICO 2021-2025				VIENESNA 2023										SEGUIMIENTO												
PERSPECTIVA	TMA ESTRATEGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATEGICA	FUNDACION CADA PROYECTO	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% POND.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACION DEL INDICADOR	LIDER RESPONSABLE	PROCESOS DE INTERACCION	PRESUPUESTO ASIGNADO (S)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S)	TIEMPO DE EJECUCION		% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)	
																INICIO	FINAL		% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)

CLIENTES MERCADO	CRECER Y CONSOLIDAR	Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia. Contribuir con más usuarios a los sistemas de transporte en los que interviene Metroplus en el mercado.	Desarrollo del modelo de cultura organizacional	10%	Visibilizar de Metroplus en grupos de interés. Desarrollar actividades en articulación con entidades de gobierno.	Divulgación de los proyectos en grupos de interés estratégicos. Generar alianzas estratégicas con facultades y entidades internas para el desarrollo y buen manejo de la información.	2. Seguimiento al Comité Ciudadano de Oira con plabos del área de influencia, para socialización.	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras con producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual, acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.	25%	Actividades de acompañamiento con grupos de interés	100% de los proyectos divulgados con los diferentes grados de interés	Proyectos Educativos/ Proyectos estratégicos	Profesional Especializada- Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección de Infraestructura, Gestión Social			101/2023	11/2023	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras con producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual, acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras con producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual, acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras con producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual, acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.							
								Realización de actividades y participación en mesas de trabajo con Alcaldías y sectores de la sociedad.	25%							20%	No se han realizado mesas de Movilidad, solo se ha tenido una reunión con Alcaldía para articular e implementar los Planes de Divulgación de cada obra.	20%	No se han realizado mesas de Movilidad, se tuvieron dos reuniones con Alcaldía de Medellín para articular la entrega de la obra Calle 12 Sur y las piezas que se publicaron.	20%	No se han realizado mesas de Movilidad, se hizo una reunión con Alcaldía de Envigado para articular la entrega de la obra Tramo 2 Envigado.										
								Desarrollo de eventos, entrega e inauguraciones de obras.	25%							25%	Preparación de evento de inicio obra Tramo 4A fase 1B tagli. Producción de contenido y piezas gráficas. Divulgación a medios.	25%	Evento: Preparación y entrega de las obras Calle 12 Sur y Cambeirão Tramo 2B Envigado en articulación con las Alcaldías de Medellín, Itagüí y Envigado. (numeros comunicacionales)	25%	Evento: Preparación y entrega de las obras Calle 12 Sur y Cambeirão Tramo 2B Envigado en articulación con las Alcaldías de Medellín, Itagüí y Envigado. (numeros comunicacionales)										
								1. Conocimiento y acompañamiento de los Planes de Manejo Ambiental, de Movilidad y Divulgación.	100%							15%									25%	Asesoría y apoyo en el Plan de Divulgación de Movilidad Cambeirão Tramo 2B (versión de piezas gráficas, mapas de correo vial, pasarelas, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).	25%	Implementación de estrategias para el desarrollo del Plan de Divulgación de Movilidad Cambeirão Tramo 2B (piezas gráficas, mapas de correo vial, pasarelas, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).	25%	Implementación de estrategias para el desarrollo del Plan de Divulgación de Movilidad Cambeirão Tramo 2B (piezas gráficas, mapas de correo vial, pasarelas, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).	
								2. Difundir los proyectos en distintos medios y canales de comunicación a través de estrategias de pauta y posicionamiento, videos, afiches, carteleras, volantes, boletines informativos y videos a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, escarls informativos publicados en redes sociales. No tiene de desarrollo estrategias de los planes de divulgación, cuñas radiales.	25%							20%	Divulgación de los proyectos acorde con las estrategias comunicacionales, al manual de identidad y la línea directiva de la entidad.	100% de acompañamiento al componente B discursiva de la entidad.	Actividades de acompañamiento realízar/ Actividades proyectadas	Profesional Especializada- Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección de Infraestructura y Gestión Social			101/2023	11/2023	25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para dar a conocer el avance de los proyectos. Afiches en paneles del PAC, volantes y videos a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, escarls informativos publicados en redes sociales. No tiene de desarrollo estrategias de los planes de divulgación, cuñas radiales.	25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para dar a conocer el avance de los proyectos. Afiches en paneles del PAC, volantes y videos a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, escarls informativos publicados en redes sociales. No tiene de desarrollo estrategias de los planes de divulgación, cuñas radiales.	25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para dar a conocer el avance de los proyectos. Afiches en paneles del PAC, volantes y videos a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, escarls informativos publicados en redes sociales. No tiene de desarrollo estrategias de los planes de divulgación, cuñas radiales.
								3. Asistencia a Comités con contrastes e intervención	20%							20%										25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con los contratistas e interventores, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventora, así como con los contratistas de gestión social de los obras.	25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con los contratistas e interventores, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventora, así como con los contratistas de gestión social de los obras.	25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con los contratistas e interventores, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventora, así como con los contratistas de gestión social de los obras.
								4. Acompañamiento a recorridos, reuniones y demás espacios de socialización de los proyectos.	20%							20%										25%	Comunicaciones conjuntamente con la gerencia, contratista e interventora (programa recorridos mensuales para registrar el avance de obra, material audiovisual y producción de contenidos).	25%	Comunicaciones conjuntamente con la gerencia, contratista e interventora (programa recorridos mensuales para registrar el avance de obra, material audiovisual y producción de contenidos).	25%	Comunicaciones conjuntamente con la gerencia, contratista e interventora (programa recorridos mensuales para registrar el avance de obra, material audiovisual y producción de contenidos).
								5. Revisión y aprobación de informes de los contratistas que generen los proyectos	20%							20%										25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas.	25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas.	25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas.
								10%	100%							100%	Información institucional en los diferentes formatos y canales internos	100% de la información divulgada	Requerimientos atendidos/ Total requerimientos de información	Profesional Especializada- Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección Administrativa (Talento Humano), Gestión Social					15%	El chat La Estación WhatsApp sigue siendo el canal más usado en la entidad por el cual se emiten comunicados, campañas, boletines informativos, campañas, lista de las publicaciones en redes sociales, e cartas de comunicaciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fichas especiales. Cumpleaños 18 de Metroplus, Día del Periodista, Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Contador. Día del Tagli. Se publica en las redes sociales de la entidad. Información relevante de los avances de obras.	25%	El chat La Estación WhatsApp es el canal más usado en la entidad. Se continúa enviando toda la información institucional, cartas de prioridad a las publicaciones en redes sociales, boletines informativos, campañas, cumpleaños, entre otros. Fichas especiales. Día de la Independencia, Día del Ingeniero, Día del Comunicador	25%	El chat La Estación WhatsApp es el canal más usado en la entidad. Se continúa enviando toda la información institucional, cartas de prioridad a las publicaciones en redes sociales, boletines informativos, campañas, cumpleaños, entre otros. Fichas especiales. Día de la Independencia, Día del Ingeniero, Día del Comunicador
								15%								20%	2. Creación y acompañamiento de campañas de la entidad.									15%	Se hizo el diseño y producción de distintas piezas gráficas, así como el contenido para promoción de campañas institucionales, capacitaciones, talleres de cumpleaños digitales para los funcionarios de la entidad, celebraciones. Campañas Valor de la Participación Conoce tu entidad Metroplus Me Merece Entrega de cuentas de cobro. Agradación de los redes sociales	25%	Se hizo el diseño y producción de distintas piezas gráficas, así como el contenido para promoción de campañas institucionales, capacitaciones, talleres de cumpleaños digitales para los funcionarios de la entidad, celebraciones. Campañas Uso adecuado de los baños Ambientalízate con Metroplus Base de uso de la pantalla del PC Císpales jurídicas	25%	Se hizo el diseño y producción de las piezas gráficas para la campaña institucional cívicas jurídicas.
15%								20%	3. Apoyo comunicacional en las capacitaciones de la entidad.									15%		15%	Activación en el Tramo 2B con invitador, para incentivar la visita a los locales comerciales	15%									
15%								20%	4. Realización de activaciones									15%		15%		15%									
10%								100%	Desarrollo de información institucional para diferentes grupos de interés.	Secciones actualizadas: Transparencia y Procesos contractuales, Actualización y envío de informes y planes.	100% de los requerimientos atendidos	Requerimientos atendidos/ Total requerimientos	Profesional Especializada- Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección Administrativa, Finanzas y Control Interno, Jurídica				25%	Seguimiento y actualización de sección Transparencia del sitio web, de acuerdo con los solicitudes de las direcciones que envían la información. Informe del tercer trimestre 2022 Plan Anticorrupción, Plan de Seguimiento 2023, Plan de seguridad y salud en el trabajo 2023, Plan estratégico de gestión del Talento Humano y Bienestar Social 2023, Plan de eventos institucionales 2023, Índice de compra 2023, Plan de Acción 2023, Plan Anual de Adquisiciones 2023, Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, ejecución	25%	Actualización de publicación en sitio web: Contorno publicados en Scope 2 2023, dirección presupuestal del primer trimestre del 2023, Muro de Compromiso 2023, Actualización de contenido de los proyectos Calle 12 Sur, Tramo 2B Envigado y Tramo 4A fase 1B tagli.	25%	Seguimiento y actualización de contenido en la sección Transparencia del sitio web de acuerdo con las solicitudes de las direcciones que envían la información- registro Junta Directiva, segundo informe de seguimiento de mesa de riesgo de corrupción 2023, ejecución presupuestal de marzo a mayo de 2023, procedimiento PQRSD 2023, seguimiento Plan Anticorrupción.	25%	Seguimiento y actualización de contenido en la sección Transparencia del sitio web de acuerdo con las solicitudes de las direcciones que envían la información- registro Junta Directiva, segundo informe de seguimiento de mesa de riesgo de corrupción 2023, ejecución presupuestal de marzo a mayo de 2023, procedimiento PQRSD 2023, seguimiento Plan Anticorrupción.						
10%								25%	2. Publicación de información de procesos contractuales en el sitio web.									25%	Realización de informes trimestrales: Metroplus, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción y Plan Anticorrupción.	30%	Realización de informes trimestrales: Metroplus, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción.	25%	Realización de informes trimestrales: Metroplus, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción y Plan Anticorrupción.								
10%								30%	3. Realización de informes trimestrales: Metroplus, Ministerio de Transporte (UMUS) Plan de Acción y reporte FLIRAG.								25%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e interventores del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B tagli. Comités socioambientales de cada obra, acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socialización con la comunidad	20%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e interventores del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B tagli. Comités socioambientales de cada obra, acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socialización con la comunidad	20%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e interventores del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B tagli. Comités socioambientales de cada obra, acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socialización con la comunidad									
10%								20%	4. Participación de reuniones de trabajo con socios o diferentes grupos de interés									20%		20%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e interventores del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B tagli. Comités socioambientales de cada obra, acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socialización con la comunidad	20%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e interventores del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B tagli. Comités socioambientales de cada obra, acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socialización con la comunidad								
10%								100%										25%		25%		25%									



DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025			VIGENCIA 2023										SEGUIMIENTO																					
PERSPECTIVA	LÍNEA ESTRATÉGICA	INDICADOR ESTRATÉGICO	FOCUSACIÓN CADA PROYECTO (%)	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% POND.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTUAN	PRESUPUESTO ASIGNADO (S)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S)	TIEMPO DE EJECUCIÓN		% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)		% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)										
															INICIO	FINAL		% AVANCE	COMENTARIOS		% AVANCE	COMENTARIOS		% AVANCE	COMENTARIOS									
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%				EQUIPO DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD		0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. En embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.										
						Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%											20%	A inicios de la vigencia se realizó la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión.	20%	a la fecha se continúa con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializado con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con el parámetro de la norma pública. Lo implica una actualización de los matrices y posterior creación con los equipos de trabajo.											
						Revisar el seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%	Procedimiento de riesgo de procesos actualizados y medidos de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento							20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose si el cumplimiento de los objetivos planeados, con oportunidades de mejora y seguimiento constantes que permitan la actualización de estos, del mismo momento del monitoreo, cada área, suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose si el cumplimiento de los objetivos planeados, con oportunidades de mejora y seguimiento constantes que permitan la actualización de estos, del mismo momento del monitoreo, cada área, suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose si el cumplimiento de los objetivos planeados, con oportunidades de mejora y seguimiento constantes que permitan la actualización de estos, del mismo momento del monitoreo, cada área, suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.												
						Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso	20%											20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgos de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso.	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos del proceso.											
						Enviar las informas requeridas para la administración de riesgo del proceso	20%											20%	Se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo manifestación algún riesgo de los procesos.	20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo manifestación algún riesgo de los procesos.	20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo manifestación algún riesgo de los procesos.											
		Incrementar la eficiencia de los procesos.	5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG	Actualizar la caracterización del proceso	20%				EQUIPO DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD	0	0	enero	diciembre	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.														
					Actualizar los procedimientos e instructivos	20%	Procedimiento actualizado con documentación del plan de la entidad	100% de actualización del proceso e # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados						20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.														
					Actualizar los formatos del proceso	20%									20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.														
					Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%									20%	A la fecha no se ha requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos.	20%	A la fecha no se ha requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos.	20%	A la fecha no se ha requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los procesos.														
					Evaluar los indicadores del proceso	20%									20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores.														
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELO CORPORATIVO	Lograr equidad de recursos financieros	30%	Actualizar Plan de Inversiones por Resultados	Administrar eficazmente los recursos financieros de Metropolis S.A	Revisión al Plan de Inversiones actual con la diferentes dependencias.	15%	Se realizó presupuesto base con la participación de cada una de las dependencias.			Estructura del Plan de Inversión / Implementación	Dirección Financiera	Todas las Áreas Ejecutoras	\$ 141.365.103.120	0	ene-23	dic-23	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	90.984.365.355	0	0	0	0	0	0	0	0						
						Análisis de la viabilidad de los proyectos que requieren financiación	20%	Conforme con las directrices de la entidad se realizó el análisis de viabilidad de los proyectos que requieren financiación.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.																			20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.				
						Determinar las necesidades financieras de la entidad	20%	Se determinaron las necesidades financieras de la entidad, para funcionamiento e inversión, todas las cuales se reflejan en el presupuesto de la Entidad.	1																				20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	55%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	55%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.
						Identificación de las fuentes de financiación	20%	Las fuentes de financiación para funcionamiento se definen a través del aporte de subsidios por parte de los municipios y de manera adicional al aporte de la gestión definida en el convenio de cofinanciación y aporte adicional entregado por los municipios para los otros complementarios del proyecto de inversión.																					20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.	20%	A la fecha se realizó la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos.
						Elaboración de las proyecciones financieras	25%	Se elaboraron las proyecciones financieras reflejadas en el presupuesto aprobado.																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELO CORPORATIVO	Lograr equidad de recursos financieros	35%	Estructurar la financiación de los gastos de funcionamiento de la entidad	Gestionar la consecución de los recursos necesarios para desarrollar las actividades de inversión y funcionamiento - Generación de Nuevas Fuentes de Financiación	Definir la línea o líneas de negocios a operar	30%	Para el año 2022 y 2023 se realizó el convenio de cofinanciación se desarrollaron los proyectos a realizar en las diferentes dependencias.			Estructura del Plan de Negocios / Implementación	Dirección Financiera - Planeación	Todas las Áreas Ejecutoras	0%	0%	ene-23	dic-23	%	A la fecha se han planeado reuniones para la retoma de la operación del sistema de transporte masivo.	0	0	0	0	0	0	0	0							
						Establecer las necesidades legales, operativas y técnicas para operar las nuevas líneas de negocio.	0%	para el presupuesto del 2022, no se definen nuevas líneas de negocio.	1																			50%	A la fecha se continúa en las actividades para la retoma de la operación del sistema de transporte masivo, en acompañamiento con funcionarios del metro, realizando varias mesas de trabajo.	100%	A la fecha se han hecho avances en las actividades para la retoma de la operación del sistema de transporte masivo, en acompañamiento con funcionarios del metro, realizando varias mesas de trabajo.			
						Definir la estructura financiera con flujo de caja, de acuerdo a los ingresos generados por la administración de Contratos de Administración.	0%	En el flujo de caja se proyecta el ingreso de recursos por la ejecución de los contratos administrativos con los diferentes municipios.																				0%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	30%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	30%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	
						Análisis de necesidades para la operación de la Entidad	25%																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	74%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	74%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	
						Determinar las necesidades financieras para el funcionamiento de la entidad	25%	Se definieron las necesidades de los recursos y la forma de financiación de los mismos.	1																			20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELO CORPORATIVO	Lograr equidad de recursos financieros	20%	Formular Plan de Optimización y Eficiencia	Plan de Optimización y Eficiencia	Identificación de las fuentes de financiación para el funcionamiento	25%				Estructura del Plan de Optimización / Implementación	Dirección Financiera - Planeación	Todas las Áreas Ejecutoras	\$ 9.997.638.852	ejecutado a septiembre de 2022	ene-23	dic-23	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	5.363.598.462	0	0	0	0	0	0	0							
						Establecimiento de las proyecciones financieras	25%																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.			
							25%																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.			
							25%																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.			
							25%																					20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.	20%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y otras relacionadas, las cuales se reflejan en el activo gastos a prorro adjunto.			



FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023

Table with 2 columns: DESCRICIÓN and Describir el Proyecto

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

Table with 10 columns: PROSPECTIVA, META ESTRATEGICA 2023-2025, OBJETIVO, INDICADOR ESTRATEGICO, FONDERACION DEL PROYECTO, PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCION, OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE PROYECTO, DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, % POND. PRODUCTOS ESPERADOS, METAS, FORMULACION DEL INDICADOR, LIDER RESPONSABLE, PROCESOS QUE INTERVIENEN, PRESUPUESTO ASIGNADO (M), PRESUPUESTO EJECUTADO (M), TIEMPO DE EJECUCION (INICIO, FINAL), % AVANCE, SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, SEGUIMIENTO 3), % AVANCE

