



## PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

El suscrito Representante Legal de la Sociedad (Metroplus S.A), remite el Plan Operativo Anual de Inversión de acuerdo al Literal 4 Procedimiento de Pagos y Desembolsos 4.1.1 POA "Plan Operativo Anual" del Manual Financiero de la Entidad al 07 de diciembre 2022.

MUNICIPIO	PROYECTO	COMPONENTE CONPES	PRESUPUESTO	DOCUMENTOS UMUS	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PLAZO	2021	2022	2023	2024	2025
MEDELLIN	PRETRONCAL 12 SUR	Obra	\$ 10.463.215.865	oct-21	dic-21	jun-22	7 meses	\$ 10.463.215.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Interventoria	\$ 1.700.000.000	oct-21	dic-21	jul-22	8 meses	\$ 1.700.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Predios	\$ 2.049.841.953	abr-21	may-21	may-21	1 meses	\$ 2.049.841.953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN</b>								<b>\$ 14.213.057.818</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
ENVIIGADO	TRAMO 2B ETAPA 1	Obra	\$ 2.437.170.819	oct-21	nov-21	jun-22	6 meses	\$ 2.437.170.819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Interventoria	\$ 359.106.944	oct-21	nov-21	jul-22	7 meses	\$ 359.106.944	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TRAMO 2C ENVIIGADO	Obra	\$ 5.677.530.122	dic-22	ene-23	may-22	5 meses	\$ -	\$ -	\$ 5.677.530.122	\$ -	\$ -
		Interventoria	\$ 1.230.776.332	dic-22	ene-23	jun-22	6 meses	\$ -	\$ -	\$ 1.230.776.332	\$ -	\$ -
		Predios	\$ 1.792.331.203	sep-21	oct-21	nov-22	2 meses	\$ 1.792.331.203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TRAMO 2B ENVIIGADO	Obra	\$ 8.106.418.345	nov-21	dic-21	ago-22	8 Meses	\$ 6.956.854.181	\$ 1.149.564.164	\$ -	\$ -	\$ -
Interventoria		\$ 1.004.264.800	nov-21	dic-21	sep-22	9 meses	\$ 443.208.257	\$ 561.056.543	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ENVIIGADO</b>								<b>\$ 11.988.671.404</b>	<b>\$ 1.710.620.707</b>	<b>\$ 6.908.306.454</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
ITAGUI	TRAMO 4A FASE 1 CULMINACION	Obra	\$ 34.643.429.336	ene-21	may-21	feb-21	22 meses	\$ 17.460.841.502	\$ 16.638.333.910	\$ 544.253.924	\$ -	\$ -
		Interventoria	\$ 3.400.000.000	ene-21	may-21	mar-21	23 meses	\$ 1.182.608.696	\$ 1.773.913.043	\$ 443.478.261	\$ -	\$ -
		Predios	\$ 704.628.317	ene-21	jun-21	oct-21	5 meses	\$ 704.628.317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ITAGUI</b>								<b>\$ 19.348.078.515</b>	<b>\$ 18.412.246.953</b>	<b>\$ 987.732.185</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	ESTACIONES SENCILLAS PRETRONCAL SUR	Diseños de Estaciones	\$ 1.838.708.540	sep-22	ene-23	jun-23	6 meses	\$ -	\$ -	\$ 1.838.708.540	\$ -	\$ -
		Interventoria Diseños	\$ 679.065.216	sep-22	ene-23	jul-23	7 meses	\$ -	\$ -	\$ 679.065.216	\$ -	\$ -
		Obra	\$ 1.561.147.932	ene-23	feb-23	sep-23	7 meses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.561.147.932
<b>TOTAL ESTACIONES</b>								<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.517.773.756</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.561.147.932</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 77.647.635.724</b>					<b>\$ 45.549.807.736</b>	<b>\$ 20.122.867.660</b>	<b>\$ 10.413.812.395</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.561.147.932</b>

**Jaime Alberto Garzón Araque**  
Gerente General