

Transformamos la 12 Sur construyendo juntos



Boletín informativo de avance de obra N°26

Te contamos cómo avanzan las obras en la calle 12 Sur, futuro eje de conexión para el sistema de buses Metroplús en esta zona del Valle de Aburrá.



Obras en Calle 12 Sur, carrera 51. Imagen tomada el 23 de junio de 2023.

En cifras



Avance de obra ejecutado

96.46 %




Instalación de 6 nuevas casetas para comercio en espacio público



Avistamiento de 8.416 de aves de 64 especies



268 personas vinculadas al proyecto




Instalación de 150 mts de pasamanos para seguridad de los peatones

Datos consolidados al 28 de junio de 2023

A pocos días de hacer la entrega de la calle 12 Sur

Tras dos años de ejecución del proyecto de transformación de la calle 12 Sur, entramos a la recta final. Poco a poco hacemos los retiros de los cerramientos naranja que delimitaban los frentes de obra, para preparar la entrega de lo que hemos intervenido a lo largo de estos 26 meses de trabajo constante, materializando los diseños planteados para este corredor y superando los desafíos de complejidad, como las redes subterráneas y la cobertura de La Jabalcona. Hoy, a pocos días de la entrega, podemos decir que llegamos a la meta y cumplimos el proceso constructivo.

Soterrado peatonal



Ampliación de vías



Mejoramiento de andenes




Mejoramiento de la quebrada



Reposición y traslado de redes



Adecuación de zonas verdes



En obra

Cambia cruce peatonal en la 12 Sur

Con la finalización de la obra informamos que próximamente tendremos cambios en la movilidad peatonal en la 12 Sur, pues se eliminará el cruce ubicado a la altura de Rifle para los caminantes que vienen hacia la estación Aguacatala del Metro y que se dirigen hacia la calzada norte (entre Tax Individual y Domino's pizza).

Esta modificación se hará para dar cumplimiento a los diseños del proyecto, que estableció como cruce seguro, el soterrado peatonal, al que muy pronto podrá acceder. Actualmente, trabajamos en detalles finales como adecuación de piso, instalación de casetas para comercio, así como de luminarias, barandas y urbanismo, estimando su habilitación para el mes de julio.

Culminación de monitoreos de calidad del ruido, aire y agua

Finalizó el mes y con ello las mediciones de calidad del agua, aire y ruido, que nos permitirán conocer el impacto de las medidas aplicadas por el proceso constructivo, con base en las mediciones iniciales, tomadas en 2021.

Para esto se tomó una muestra del agua de la quebrada La Jabalcona, mientras que se midió el ruido generado en un día hábil de trabajo y un domingo, con el fin de comparar los impactos y, finalmente, se monitoreó durante 18 días del proyecto.

Los datos serán analizados por la firma encargada de dichos monitoreos, evaluando la eficiencia de las medidas implementadas y esperando validar el cumplimiento de los Niveles Máximos Permisibles según la normatividad colombiana vigente.



Urbanismo que le da vida a la calle 12 Sur

Avanza la siembra de grama y coberturas como el maní forrajero en la 12 Sur para cubrir el urbanismo del corredor y darle una mayor conectividad ecológica.

Con la finalización de las grandes actividades de obra, damos paso a la recuperación de zonas verdes que antes eran usadas como desvío de peatones o vehiculares. También, terminamos los separadores centrales que están listos para recibir los últimos árboles que se sembrarán en el proyecto y en adelante deberán ser cuidados por ti. Te invitamos a no pisar la grama, a no arrojar basuras y a cuidar las nuevas especies que llegarán al corredor.



Lo que viene

Conoce las actividades de detalle a ejecutar para finalizar la entrega del proyecto en la calle 12 Sur


Iluminación

Urbanismo

Señalización



Instalación de luminarias



Corrección de andenes construidos por contratista anterior



Finalización de obras en cruce de carrera 51

Punto de Atención al Ciudadano -PAC- calle 11 Sur # 50 -284

Correo electrónico: social.12sur@gmail.com

Línea de atención: 311 288 88 64